

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๓

สัญญานี้ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อ่าเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แหลมฉบัง วิศวกรรมโยธา จำกัด ซึ่งจะดำเนินการเป็น นิติบุคคลตามสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคลัง กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ ๖ ตำบลบางละมุง อ่าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสาวารารัตน์ สุนกุวงศ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกอบ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๘๘๐๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ท้องถิ่น สายสังกะเปี่ย - หนอง亥ware (ชน.๗.๑ - ๐๓๐๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเกียนเตี้ย อ่าเภอบางละมุง ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๕ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๒ แก้ไขสัญญา ข้อ ๑ (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญาผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยังยืนยันไว้เป็น
หนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปั้น)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามแทนผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางวิรา Nurach Nujum ทั่วไปนี้)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)