

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธศักดิ์ เกตุวัตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมโยธการ ระยอง (๑๙๙๓) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน
ใหญ่อยู่ที่เลขที่ ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอระยอง จังหวัดระยอง โดย นายศิริพล ศรีประศาสน์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๐๑๑๑๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนจักรพงษ์พร้อมเส้นทาง
จักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขงาน ดังนี้

๑.๑ ปลัดลดเนื้องานทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๙๒ ตร.ม.

๑.๒ ปรับลดเนื้องานทางจักรยานจำนวน ๑๑๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๑๖ ตร.ม.

๑.๓ ปรับลดเนื้องานขุดย้ายต้นไม้ และนำไปปลูกใหม่ จำนวน ๒๐ ต้น

๑.๔ แก้ไขแบบงานขอบคันหินช่องปลูกต้นไม้ จาก ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร เป็นขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร

๑.๕ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๓๔,๗๕๘.๕๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย

ห้าสิบแปดบาทห้าสิบบาท) โดยทำการปรับลดในงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายการเปรียบเทียบเนื้องาน จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า


ข้อ ๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท หัก ปลัดลด
วงเงินค่าจ้างลง จำนวน ๔๓๔,๗๕๘.๕๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๒,๐๔๕,๒๔๑.๕๐ บาท (สิบสองล้าน
สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน ค่าจ้างลงจำนวน
๔๓๔,๗๕๘.๕๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๓๐๙,๒๔๑.๕๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท
ห้าสิบบาท)

ข้อ ๔. รายละเอียด อื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องกับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุรัตตา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศิริพล ศรีประศาสน์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวிரานุรัช บุญท่วมมี)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

รายการเปรียบเทียบเบื้องต้น

โครงการ ก่อสร้างทางเท้าถนนจักรพงษ์พร้อมเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
รายงานปริมาณงานลด								
1	งานทางเท้า ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 480.00 เมตร(2ข้าง)หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. แถมลูกรังคอนกรีตสำเร็จรูป	ตร.ม.	35,420	672.00	-	1.2800	860.16	30,466.87
2	งานทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 1,290 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,550 ตร.ม. แถมลูกรังคอนกรีตสำเร็จรูป ค่าแถมย้ายต้นไม้(เดิม) และปลูกใหม่ทุกระยะ 10 เมตร	ตร.ม.	251,500	672.00	-	1.2800	860.16	216,330.24
		ต้น	20,000	1,000.00	-	1.2800	1,280.00	25,600.00
3	งานทางจักรยาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,290 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,870 ตร.ม. งานลาดแอสฟัลต์ผิววงรีโกลด์ งานลาดแอสฟัลต์แตกโกลด์ งานแอสฟัลต์ถมคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาหนารวมชาติ ทน 0.05 ม.	ตร.ม.	358,160	24.00	-	1.2800	30.72	11,002.68
		ตร.ม.	358,160	14.00	-	1.2800	17.92	6,418.23
		ตร.ม.	358,160	411.00	-	1.2800	526.08	188,420.81
						TOTAL		478,238.82

๐๐๐

๐๐๐

๐๐๐


๐๐๐

รายการเปรียบเทียบเนื้องาน

โครงการ ก่อสร้างทางเท้าถนนจักรพงษ์พร้อมเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
รายการปริมาณงานเพิ่ม								
1	งานขบถั่มหิน							
	ขบถั่มหินธรรมดา ขนาด 0.11x0.20x0.50 เมตร (ถือระดับไว้)	เมตร	149,000	139.00	35,748.48	1.2800	177.92	26,510.08
	ขบถั่มหินธรรมดา เข็มรูปแฉก ขนาด 0.11x0.20x0.11 เมตร (ถือระดับไว้)	ก้อน	297,000	34.00	35,748.48	1.2800	43.52	12,925.44
	ขบถั่มหิน ธรรมดา 0.15x0.30x1.00 เมตร	เมตร	20,000	158.00	150,988.80	1.2800	202.24	4,044.80
TOTAL								43,480.32

มูลค่างานส่วนที่ไว้ลด 178,238.82 บาท
 มูลค่างานส่วนที่ไว้เพิ่ม 43,480.32 บาท
 มูลค่างานที่ลด 434,758.50 บาท

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
 (นางสาวอศศิริพิภคตรี จักรพงษ์สุภากุล)

