

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง อ่างศิลา อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดย นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๕ ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ปริมาณงาน หน้า ๑ - ๒๐ จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ปริมาณงาน หน้า ๒๑ - ๔๓ จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ แบบแปลนฯ หน้า ๑ - ๒๕ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ แบบแปลนฯ หน้า ๒๖- ๕๐ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ แบบแปลนฯ หน้า ๕๑- ๗๕ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๙ ผนวก ๙ แบบแปลนฯ หน้า ๗๖ - ๑๐๐ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบแปลนฯ หน้า ๑๐๑ - ๑๑๘ จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๑๑ หมวด ๑๑ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๑๒ หมวด ๑๒ ตารางการจัดทำแผนฯ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน
๔,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้าน
เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๑๙๙,๒๕๒.๓๔ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้า
สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๓๑๘,๑๐๐.-บาท
และงวดที่ ๕ ถึงงวดที่ ๒๐ จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๔,๔๔๑,๙๐๐.-บาท

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๗,๗๑๕.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว,งานย้ายต้นไม้, งานสกัดถังเก็บน้ำใต้ดิน,งานรื้อรั้วเดิม คสล.
พร้อมถอดและเก็บงานท่อและระบบปั้มน้ำเดิมแล้วเสร็จ

-งานระบบสำรองน้ำ - งานปรับย้ายท่อส่งน้ำ HDPE พร้อมถังเก็บน้ำสำรอง งานย้าย
คอมเพรสเซอร์แอร์พร้อมติดตั้งใหม่แล้วเสร็จ

- งานปรับย้ายพร้อมวางท่อสุขาภิบาล ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง
- งานกวดเสาเข็ม ๕๐% , งานฐานรากถังเก็บน้ำแล้วเสร็จ
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๑๑,๓๓๕.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานกวดเสาเข็ม(ยกเว้นท่อระบายน้ำ)แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมต่อท่อกับอาคารเดิม
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๕๗,๒๕๘.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฐานราก,งานตอม่อแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน-พื้น-ลิฟท์-เสาชั้น ๑(ยกเว้นพื้นเทพนดิน)
- งานวางท่อเมนระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมบ่อพักเข้าสู่อาคาร,งานวาง SLEEVE และฝัगत่องาน

ระบบ(ถ้ามี)

- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๔๗,๗๑๕.๐๐ บาท (สามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ
จ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - ลิฟท์-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒
- งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ(ถ้ามี)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๔,๐๗๗.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานโครงสร้างคาน - พื้น - ลิฟท์-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ ,งานโครงสร้างคาน
ชั้น ๔

- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ(ถ้ามี)
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๕,๔๖๖.๕๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างพื้น-ลิฟท์-เสาชั้น ๔, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ(ถ้ามี)
- งานคานหลังคา
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๗๗,๖๗๖.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน -พื้น-ลิฟท์-เสาชั้น ๕, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๔-๕
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ(ถ้ามี)
- งานคานหลังคา
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๗๗,๖๗๖.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-ลิฟท์ชั้นดาดฟ้า-เสารับคานหลังคา-คานหลังคา งานโครงสร้างบันได ชั้น ๕ - ดาดฟ้า
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ(ถ้ามี)
- งานคานหลังคา
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๓,๒๕๗.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จตัดและปรับแต่งชายคาเดิมชั้น ๔ งานวางระบายน้ำ
- งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๙%(ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ(ถ้ามี)

สแตนด์เล็สแล้วเสร็จ

-คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๕๕,๓๕๒.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานก่ออิฐฉาบผนัง และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ(ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

-งานฉาบปูนชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%

-งานฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%

-งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร ท่อดับเพลิง ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%

-งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ(ถ้ามี) ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘% (ไม่รวมติดตั้งดวงโคม,

สวิทซ์,ปลั๊ก,ตู้ MDB และ ฯลฯ)

- งานระบบท่อระบบปรับอากาศ ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%

- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๘๓,๑๔๒.๕๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานฉาบปูนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%

-งานฝ้าเพดานภายในที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%

-งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร ท่อดับเพลิง ที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%

- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ(ถ้ามี) ที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘% (ไม่รวมติดตั้งดวงโคม,

สวิทซ์,ปลั๊ก,ตู้ MDB และ ฯลฯ)

-งานระบบท่อระบายอากาศ-ปรับอากาศ ที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%

-งานวางเดินสายและท่อ(ถ้ามี)ระบบเครื่องเสียงและภาพ ๙๘% (ไม่รวมติดตั้งอุปกรณ์)

- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๔,๓๐๔.๕๐ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานฉาบผนังและฉาบผนังแล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นงานอลูมิเนียมคอมโพสิต, งานบุวอลเปเปอร์และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)

-งานฝ้าเพดานภายนอกแล้วเสร็จ ๙๘%

- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๖๖,๕๑๔.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ์,ปลั๊ก, ฯลฯ ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ

๙๘%

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานทาสีรองพื้น
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๖๖,๕๑๔.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก, ตู้ MDB ฯลฯ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่างส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๐,๙๓๓.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน BUIT IN งานเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ ๙๘%
- งานฝ้าเพดานห้องประชุมสภาแล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๓๘,๗๒๓.๕๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และงานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แล้วเสร็จ
- งานระบบประปา+สุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งราวบันได และราวกันตก แล้วเสร็จ ๙๘ %
- งานท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ ๙๘%
- งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วเสร็จ ๙๘%
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๖๖,๕๑๔.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขยายเขตไฟฟ้า-งานเชื่อมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร แล้วเสร็จ ๙๘% (ไม่รวมทดสอบระบบ)
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๓๓,๐๒๘.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันยี่สิบแปดบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๙๘% (ไม่รวมทดสอบระบบ)
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๘๘,๖๐๙.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงและภาพแล้วเสร็จ ๙๘% (ไม่รวมทดสอบระบบ)
- งานทาสีอาคาร ๕๐%
- คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย)เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๔๔,๑๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้า

สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแผงกันแดดอลูมิเนียมและงานบุวอลเปเปอร์
- ติดตั้งผ้าม่านแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบลิฟท์, เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียงและภาพ
- งานครุภัณฑ์
- งานป้ายโครงการถาวร - ป้ายอาคาร,งานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของงบประมาณในแต่ละปี

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ครบไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกที่ทัณฑ์หวัดเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ

เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ

ผิดชอบตามสัญญาที่ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๙๔,๗๖๐.๐๐ - บาท (เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ

ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า
จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ละต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ใน
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาโยธา หรือก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

๒๓.๒ วิศวกรโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง

พร้อมกับระบุรายชื่อบริษัทผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตบัตร์ดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑๑

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๒๘๖๒๙๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๑๐๒๒๐๐๔๑๔๕



อ.ศ.5 ใบสลิปหลักฐานการ

เลขที่ 00419

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัว 0105526020737

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บัญชีฯ กษัตริย์ดำแก้ว

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 09000000000

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 29

หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย -

แยก -

ถนน -

แขวง/ตำบล ตำบล

เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20100

ผู้รับชำระ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000249454

เลขที่สาขา

ชื่อ สำนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ไว้เป็นหลักฐานครบถ้วนแล้วเป็นสำเนาหลักฐานตามบัญชีอัตราอากรรถยนต์ ข้อ 23

ลักษณะการชำระ ดังนี้ :

	บาท
มูลค่าตราสาร	88,560.747
ค่าอากรรถยนต์	5.00
เงินเพิ่ม	0.00
รวมเงิน	5.00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002203

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 05200011-25641102-1-01-000115

ลงชื่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ก.ส.ม.ค. สาขา
สำนักงานบริหารการทะเบียน

ใบสลิปหลักฐานการชำระสมมุติฐานเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรรถยนต์ของหน่วยงานเก็บภาษีอากร
ไว้เป็นหลักฐานและออกใบเสร็จรับเงินเป็นรูปธรรมแล้ว