

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอเชียศรีนคร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๒ ซอยมิตรภาพ ๑๐ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมคิด หมั่นจำริญ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๓๑๕๕๕๖๐๐๐๕๗๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องกวาดตะกอน บ่อตกตะกอนระหว่างกลางชั้นที่ ๑ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๗๐,๕๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๒๘ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญชาติ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมคิด หมนิน จำเริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรมิดา จรรยาโรโสภณ)