



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ที่ ๕ โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ. ๑-๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน, ตำบลนาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี ปรับปรุงทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๕.๕๐ เมตร ช่วง กม. ๐+๘๓๐ ถึง กม. ๓+๐๐๐ และ วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๑๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าจ้าง โดยให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ ดังนี้

- งานปรับปรุงทางเชื่อม คสล. ลดลงคิดเป็นพื้นที่ ๒๔๒.๘๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๔๗,๖๗๗.๐๑ บาท
- งานตีเส้นจราจร ลดลงคิดเป็นพื้นที่ ๓๗๑.๐๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๑๔๐,๒๘๕.๘๗ บาท

รวมเป็นเงินที่ปรับลดลงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๙๖๒.๘๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหก บาทแปดสิบแปดสตางค์) ปรับลดค่างาน ในงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ตามเอกสารแนบ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท

(สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๕๖๖.๘๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๕๒,๐๓๓.๑๒ บาท (สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามสิบสามบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๗,๑๒๒.๕๕ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) งบประมาณปี ๒๕๖๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือผิวคอนกรีตเดิมและขุดปรับระดับพื้นที่ทางเดิม งานปรับปรุงทางเชื่อมและงานทางเชื่อมทั้งหมดแล้วเสร็จ ส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตบ่อพักอายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(งวดที่ ๓) งบประมาณปี ๒๕๖๓

(งวดที่ ๔) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๕๑,๗๑๐.๑๓ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์) งบประมาณปี ๒๕๖๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงเกาะกลางถนนทั้งหมดพร้อมส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตอายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการประกอบตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

P. A. I.
P.A.I SUPPLY COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวีรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)