

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชิดโฮม สายไหม เลขที่ ๕๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยนายชาญชัย ธีรจินดา ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๕๑๘๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม บ่อพักและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางละมุง ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๘๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๘๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดใน สัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๔(ข) งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) และข้อ ๕ (ข) ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บริษัท ไทยวชิตฺรประภา จำกัด  
THAI VAJITPRAPA CO., LTD

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชาญชัย ชีรจินดาภรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท่วม)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)