

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘/๑๐ หมู่ ๓ โดยนางสาวอรณัฐธา ธรรมนิติเวทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๔,๒๓๑.๕๖ บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขงาน ดังนี้

๑.๑ ปรับลดงานหน้าต่างอนุมัตินิยม น.๑ จำนวน ๒ ชุด

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๘๖,๒๘๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยทำการปรับลดในงานงวดที่ ๑

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ รายการ ใบประมาณการปรับลดนี้องงาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๑,๕๙๗,๙๔๖.๕๖ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๗๗๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)


ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเวรัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอรณัฐฐา ธรรมนิติเวทย์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณัฐช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคาร1 และอาคาร 2

สถานที่ก่อสร้าง ต.เสม็ด อ.เมือง จังหวัดชลบุรี

รายการปริมาณงานลด

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
งานอาคาร หน้าต่างอลูมิเนียม น.1	2.00	ชุด	48,142.50	96,285.00	-	-	96,285.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
รวมมูลค่าหมวดงานอาคารที่ปรับลด							96,285.00	

รวมมูลค่างานที่ปรับลด

96,285.00 บาท

(เก้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาต่อหน่วยที่นำมาใช้เป็นราคาที่ปรับลดตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอราคาลดลงโดยเปรียบเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง)

งบฯ.....
 K S
 ผู้จ้าง (รับจ้าง)
 ผู้รับจ้าง (ส่ง)
 1
 ผู้จ้าง (รับจ้าง)
 ผู้รับจ้าง (ส่ง)

