

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี. คลีน แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๑ หมู่ ๑๕ ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวรัชฎิพัต พันภักดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๐๓๕๕๗๐๐๓๑๐๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย ๔ ถนนนารวม มนต์เสวี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๗,๖๘๕.๖๖ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดปริมาณงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยปรับลดจำนวนคนงาน จากเดิมจำนวน ๖ คน ลดลง จำนวน ๒ คน คงเหลือจำนวน ๔ คน โดยปรับลดค่าแรง ๓๓๖ บาท/คน/วัน จำนวน ๒ คน เป็นจำนวน ๘๓ จำนวน ๔ งวด ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานในงวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๖๘๕.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๒ ปรับลดปริมาณงานงวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๖๘๕.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๓ ปรับลดปริมาณงานงวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๖๘๕.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๔ ปรับลดปริมาณงานในงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๕๕.๒๐ บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

รวมปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๖๘๐.๓๒ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทสามสิบสองสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่า ๗%

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๐๐๕.๓๔ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๒๔๓.๓๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๗๑๘.๕๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย ๔ ถนนนารมณตเสวีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕


งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๗๑๘.๕๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย ๔ ถนนนารมณตเสวีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๗๑๘.๕๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย ๔ ถนนนารมณตเสวีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓๕๒,๕๓๖.๔๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการดูแลปรับปรุงบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม อบจ.ชลบุรี ซอย ๔ ถนนนารมณตเสวีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันช์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชญพิมล พันช์ศักดิ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)