

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ โดยนายชาญชัย วิทยาวารกรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๕ ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคของงานกวดเสาะเข็มด้วยระบบ ไฮดรอลิก(Hydraulic Statin Pile Drive) ซึ่งฐานราก F๒ line ๕-๖,C-D 0 จำนวน ๑ ฐาน ตามผังแบบ ซึ่งตำแหน่งของฐานรากดังกล่าวห่างจากตัวอาคารเดิมประมาณ ๑.๕๐ เมตร และอยู่ชิดอาคารทั้งสองด้าน ทำให้เครื่องจักรที่ทำการกวดเสาะเข็มไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้ งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอแก้ไขเสาเข็มในฐานราก F ๒ ดังกล่าว ตามความเห็นของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบ โดยแก้ไขจากเสาเข็ม คอร. ๕ - ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ๕๐ T/ต้น เป็นเสาเข็มเจาะขนาด ๔ -O ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ๖๓T/ต้น ซึ่งมีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่าเดิม ตามแบบฐานราก F๒ แก้ไขที่แนบ ส่วนเสาเข็มฐานรากอื่นๆ คงเดิม ตามใบรายงานเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้าง สำหรับค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๑,๔๓๐.๔๐ บาท ที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายการเปรียบเทียบมูลค่าการก่อสร้างในส่วนของเสาเข็ม จำนวน ๑(หนึ่ง)หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนขยายเข็มเจาะ จำนวน ๑(หนึ่ง)หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยารากรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)