

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ .....๑/๒๕๖๖.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐.๑๑.๒๕๖๖ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗/๑๑๐ หมู่ ๓ โดยนางสาวสนิย์ ธนาภรณ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๖๓๐๐๔๐๐๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานทางเชื่อม จำนวน ๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๔๑,๘๖๗.๐๔ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๔๑,๘๖๗.๐๔ บาท) คงเหลือจำนวน ๗,๓๓๘,๑๓๒.๙๖ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว



โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๗๒,๑๓๒.๘๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสนิษฐ์ ฆนาภรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คลส. สายบ้านหนองใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.135.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทางเชื่อม								
	ปรับลดเนื้องานทางเชื่อม หนา 0.20 ม. พื้นที่ 30.00 ตรม.								
	- ปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	30.00	15.12	453.60	1.1888	17.97	539.24	
	- ทราयरองพื้น	ลบ.ม.	30.00	658.79	19,763.70	1.1888	783.17	23,495.09	
	- ผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	30.00	500.02	15,000.60	1.1888	594.42	17,832.71	
	รวมค่าก่อสร้าง				35,217.90			41,867.04	

- 1 งานทาง
  - 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
  - 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 4 Factor F (งานทาง)
  - 5 Factor F (งานสะพาน)
  - 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  - 7 Factor F<sub>n</sub> (งานทาง) (4x6)
  - 8 Factor F<sub>n</sub> (งานสะพาน) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  
 ปรับราคาเป็น

35,217.90
1.1888
-
-
1.1888
41,867.04 บาท
41,867.04 บาท

(เลื่อนหน้าหนึ่งหน้าโปรดรื้อยกกลับเจ็ดบาทสี่สตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก้ว

ลำดับ (ลงชื่อ)	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
----------------	--------	-------	------------	--------------	---------	----	-------------------	----------	----------



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยฉัตร ศรีวงษ์เชียงเพ็ชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายนรินทร์ รีกฉายา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นาย..... (ลงชื่อ)