

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีเอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๑๑๐ หมู่ที่ ๓ โดยนางสาวอสนีย์ ธนาภรณ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๖๓๐๐๔๐๐๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๓๘,๑๓๒.๘๖ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานตีเส้นแบ่งผิวจราจรลง จำนวน ๓๘๒.๒๕ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๓๑,๗๘๑.๔๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๓๓๘,๑๓๒.๕๖ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๓๑,๗๘๑.๔๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๗,๒๐๖,๓๕๑.๕๑ บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๔๐,๓๕๑.๕๑ บาท (สองล้านสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุมกัตต์ เจริญวงศ์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวสนิษฐ์ ชนากรณ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสายบัว คงหาญ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

ลำดับ สร้าง	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานตีเส้นแบ่งผิวจราจร ปรับลดเนื่องจากตีเส้นแบ่งผิวจราจร 382.25 ตร.ม. - ตีเส้นแบ่งผิวจราจร	ตร.ม.	382.25	290.00	110,852.50	1.1888	344.75	131,781.45	
	รวมค่าก่อสร้าง				110,852.50			131,781.45	



- 1 งานทาง
 - 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
 - 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4 Factor F (งานทาง)
 - 5 Factor F (งานสะพาน)
 - 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 - 7 Factor F_N (งานทาง) (4x6)
 - 8 Factor F_N (งานสะพาน) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

Handwritten signature in black ink.

110,852.50
1.1888
-
-
1.1888

131,781.45 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองใน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตารางเมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับราคาเป็น			(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)				131,781.45	บาท



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายชัยฉัตรย์ ครัวบุญเชียงเพ็ชร)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายนรินทร์ รักฉายา)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

พยาน (ลงชื่อ).....