

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โชคดี พัทธยา คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๑/๑๖๐ หมู่ ๑๐ ซอยทัพพระยา๑๑ ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสมยศ โคตรเคน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๕๖๑๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบริษัทไทยกสิกร สงเคราะห์ ตำบลบึง อำเภอสรีราชา โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัท โชคดีพัทธยา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

-ค่าปรับร้อยละ ๐ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๕๓ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๒๑,๓๔๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ข้อ ๒ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ







บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*ผู้รับจ้าง
(นายสมยศ โคตรเคน)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)



ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๗๑๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถนนนารวมตเลวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติลดค่าปรับร้อยละ 0 และขอให้ปรับแผนงานการทำงานใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคดีพิทยา คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างเหมา บริษัท โชคดีพิทยา คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ตำบลบึง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๒๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๒.๒ ได้กำหนดให้คู่สัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ดำเนินการปรับแผนการทำงานใหม่ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ๔๑.๐๐% ล่าช้ากว่าแผนงาน ๕.๖๖% และเป็นโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือในอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ จึงขอให้บริษัทฯ จัดทำแผนการทำงานใหม่โดยให้ดำเนินการตามตัวอย่าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด จะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา คุมบลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๔๕ ๕๙๒๑