

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เค เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๑/๑๖๒ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๒๗ แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายอินทัช จันทร์แพง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๑๐๕๕๕๑๐๕๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาล บ้านเคาถ่าน ตำบลสัดหีบ อำเภอสัดหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๕๕,๕๕๔.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเสาเข็มเชิงศูนย์ ด้วยวิธีการขยายฐานราก F๑ Line A๑, A๒, A๓, A๔, A๕, A๖, A๗, A๘, A๙, A๑๐, B๑๐, D๑, D๒, D๓, D๔, D๕, D๖, D๗, D๘, D๙ และ D๑๐ จำนวน ๑๑ ฐาน ฐานราก F๒ Line B๕, C๑ และ C๑๐ จำนวน ๑๑ ฐาน ฐานราก F๓ Line C๒, C๓, C๔, C๕, C๖, C๗, C๘ และ C๙ จำนวน ๑๑ ฐาน และเสริมคานยึดโยงฐานราก TRANSFER BEAM ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร ยึดโยงฐานรากที่เสาเข็มเกิดการเอียงศูนย์ ใน Line A๑-D๑, A๒-D๒, A๓-C๓, A๔-C๓, A๔-A๕, A๕-D๕, A๖-D๖, C๗-D๗ และ A๙-C๙ โดยมีนายสักการ สิริศรีศักดิ์ สามัญวิศกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ สย.๖๖๕๐ เป็นผู้ออกแบบและรับรองรายการคำนวณ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแนวทางแก้ไขฐานราก

จำนวน ๓๖ แผ่น





ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุรัตตา)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอินทวิช จันทร์แพง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)