

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เค เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ลัดดาภิรมย์ วัชรพล เฟส ๓ เลขที่ ๑๑๑/๑๖๒ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๒๗ แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายอินทัช จันทร์แพ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๑๐๕๔๕๘๘๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดดอนคำรางธรรม ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๕๕,๔๔๔.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้แก้ไขการต่อเสาเข็มเชื่อมต่อน้ำด้วยวิธีการขยายฐานรากเสริมคานยึดโยงฐานรากที่ผู้รับจ้างนำเสนอ ทำให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีสามัญวิศวกรผู้ออกแบบรับรองรายการคำนวณ และปริมาณงานไม่ลดลง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรแก้ไขเสาเข็มเชื่อมต่อน้ำด้วยวิธีการขยายฐานราก F๑ Line A๑๐,B๑๐,D๒ และ D๕ จำนวน ๔ ต้น ฐานราก F๒ Line A๓,A๔,A๖,A๘,A๙,B๕ และ C๑๐ จำนวน ๗ ต้น ฐานราก F๓ Line C๗ และ C๘ จำนวน ๒ ต้น และเสริมคานยึดโยงฐานราก TRANSFER BEAM ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร ยึดโยงฐานรากที่เสาเข็มเกิดการเชื่อมต่อน้ำ ใน Line A๑-A๒,C๒-C๓,D๒-D๔,A๖-A๑๐,B9-B10,C8-C10,D๖-D๘,๖A-๖C,๗A-๗D,๘A-๘D,๙A-๙B และ ๑๐A-๑๐B โดยมีนายศักดิ์ สิริศรีศักดิ์ สามัญวิศวกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ สย.๖๖๕๐ เป็นผู้ออกแบบและรับรองรายการคำนวณ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลนแนวทางแก้ไขฐานราก จำนวน ๓๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตดา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอินทวิช จันทรพงษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เย็นธนากุล)