

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาภรณ์ เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขประตู ป.๘ จากขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ความสูง ๑.๓๐ เมตร เป็นขนาดความกว้าง ๑.๖๐ เมตร ความสูง ๑.๒๕ เมตร และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๒๓๕.๕๗ บาท (สองร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดการปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๒,๑๔๘,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๓๕.๕๗ บาท คงเหลือจำนวน ๒๒,๑๔๗,๗๖๔.๔๓ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๕๕๘,๕๑๘.๕๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์)



Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature


(งวดที่ ๗) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๑๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๓๕.๕๗ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๖๕๕,๗๖๐.๕๓ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง


(นายวิทยา คุณเจริญ)

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายยศกร วัฒนตรุษสุสุทธิ) 

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นายชลิต โรจนนนท์)

รายการปรับลดเนื้องานในส่วนงานประตุ ป.8

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคา									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ประตุ ป.8 ขนาด 1.60 ม. x 1.30 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
Factor F =							1.2457	6,228.30	

รายการปริมาณงานตามที่ทำจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ประตุ ป.8 ขนาด 1.60 ม. x 1.25 ม.	1.00	ชุด	4,326.92	4,326.92	480.76	480.76	4,807.68	
Factor F =							1.2457	5,988.73	

มูลค่างานตามราคาเสนอ 6,228.30 บาท

มูลค่างานตามที่ทำจริง 5,988.73 บาท

มูลค่างานตามที่ยังปรับลด 239.57 บาท

สรุปยอดเงินที่ปรับลด 239.57 บาท (สองร้อยสามสิบเก้า บาท ห้าสิบลบาท เจ็ดสตางค์) จำนวน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวกรรพรรณ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายประจวบ ขลวิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

