



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตั้งแต่หน้าร้าน Kusatsu onsen ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภอเมืองชลบุรี วางท่อ HDPEและอุปกรณ์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ เป็นเงิน ๑๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้





1. ใช้เครื่องสแกน GPR (Ground Penetrating Radar) เพื่อหาแนวทางในการดึงท่อลอดถนนสายสุขุมวิท โดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
2. เปลี่ยนลูกริมเมอร์เนื่องจากลูกริมเมอร์แบบเดิมเป็นแบบคว้านดินแข็ง จะต้องเปลี่ยนเป็นลูกริมเมอร์แบบคว้านหิน
3. ใช้น้ำยาเคลือบผิวดิน เนื่องจากเมื่อทำการรีมเมอร์ไปแล้ว จะมีช่องว่างตามขนาดของหัวรีมเมอร์จะมีเศษดินและหิน ตกหล่นทับรูที่ทำการเจาะ จึงต้องใช้น้ำยาเคลือบผิวรูป้องกัน
4. เพิ่มบ่อในการดึงท่อ HDPEเพื่อลดระยะการดึงท่อให้สั้นลงในเส้นทางที่เจอชั้นหินแข็ง
5. เพิ่มเครื่องจักรในการเจาะสำหรับดึงท่อ HDPE
6. ให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก จำนวน 70 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๕ ข ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายชุมชัคค์ เจริญเจริญ)
(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งตะวัน สุนทรวดี)
(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)

