

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 333/555 หมู่ 3 ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางจิตต์ญากัก เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๒๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงห้า - เขามคงาม หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดความยาวลง ๖๑.๐๐ เมตร หรือเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๘๖,๔๕๐.๐๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) ในงวดงานที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น



SIRIMAJOEN CONSTRUCTION CO., LTD
บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๕๖,๔๕๐.๐๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) คงเหลือจำนวน ๑๔,๙๒๓,๕๔๙.๙๔ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๗๓,๖๙๐.๑๘ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๖,๗๔๙.๙๔ (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง LTD
(นางจิตต์หทัย ฤทธิกุล)
บริษัท สยามเจริญ จำกัด
เลขที่ ๑๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงห้า - เขามดงาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2.4 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 61.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชั้นพื้นทาง และผิวจราจร								
	ปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	426.00	11.30	4,813.80	1.2714	14.37	6,120.27	
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	18.30	806.45	14,758.04	1.2714	1,025.32	18,763.37	
	คอนกรีต 320 ksc แผงลูกบาศก์ หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	366.00	529.17	193,676.22	1.2714	672.79	246,239.95	
	EXPANSION JOINT (RB 19)	ม.	6.00	211.97	1,271.82	1.2714	269.50	1,616.99	
	CONTRACTION JOINT (RB 19)	ม.	24.60	190.77	4,692.94	1.2714	242.54	5,966.61	
	LONGITUDINNAL JOINT (DB 12)	ม.	61.00	72.67	4,432.87	1.2714	92.39	5,635.95	
	เหล็ก Bar Chair (RB 9)	ตัน	0.044	34,953.27	1,554.94	1.2714	44,439.59	1,951.52	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.88	30.84	27.09	1.2714	39.21	34.44	
2	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลส.								
3	งานป้ายจราจร งานเส้นจราจร และงานอื่นๆ								
	เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	27.45	290.00	7,960.50	1.2714	368.71	10,120.98	
	รวมค่าก่อสร้าง				233,168.21			296,450.06	

(ลงชื่อ) *Abhank* (ลงชื่อ)
 บริษัท ศรีมาตริภูมิ ก่อสร้าง จำกัด
 (ลงชื่อ) *PT* (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ) *PT* (ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงท่า - เขามดง่าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2,4 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 61.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม.

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู							ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n			
								233,168.21	
1	งานทาง	=						-	
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)	=						-	
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	=						1,2714	
4	Factor F (งานทาง)	=						-	
5	Factor F (งานสะพาน)	=						-	
6	F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)	=						1,2714	
7	Factor F _n (งานทาง) (4x6)	=						-	
8	Factor F _n (งานสะพาน) (5x6)	=						-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							296,450.06	บาท

สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายสุนทร ถาวรยิ่ง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
 (นายนรินทร์ รักฉายา)

SIRIMAJAROEN CONSTRUCTION CO.,LTD.
 บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

SIRIMAJAROEN CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

Abhank (Handwritten signature)
 (นายสุนทร ถาวรยิ่ง)
 (นายนรินทร์ รักฉายา)
 (Handwritten signature)