



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิธธา รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร พิพัฒน์สิน ห้องที่ ๑๑ ชั้นที่ ๑๑ ปี เลขที่ ๖/๑๐ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายนพดล ฟ้าปกาสิต (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๐๐๕๖๐๑๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนหัวถนน วิทยา อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อนุมัติแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียด รายการประกอบแบบก่อสร้าง แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยแก้ไข ดังนี้

เดิม

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

แก้ไขเป็น

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุผลิตในประเทศโดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบแปลน โครงการที่แก้ไขรายการประกอบแบบ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ตารางการจัดทำแผนการ ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๓ แผ่น

๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนพดล ฟ้าปกาสิต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)



ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 001/2565

วันที่ออกใบแจ้งหนี้: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดการชำระเงิน:

- เงินสด
- เช็ค
- บัตรเครดิต
- บัตรเดบิต
- โฉนดที่ดิน
- อสังหาริมทรัพย์
- อื่นๆ

ชื่อลูกค้า: บริษัท กรีนกราสส์ จำกัด

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเริ่มทำงาน

เรียน นายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรกรรม

2565

2565

19 22

Signature

เนื่องด้วยบริษัท กรีนกราสส์ จำกัด ได้ดำเนินการขออนุญาตขุดลอกคูคลองบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านบริเวณโรงเรียนวัดหนองน้ำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยนายกองเอกบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรกรรม หมายเลข 293/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 นั้น ขณะนี้ทางบริษัทฯ พร้อมเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งการเข้าของเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณโรงเรียนวัดหนองน้ำ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนกระทั่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ

จึงเรียน มาเพื่อขออนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

Signature

(นายพล พิเศษ)

ผู้อำนวยการ




Signature

Signature

Signature

Signature



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ผนวก 2

โครงการ สนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาเวียง อ.เกาะกูด ส.โคก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'PR-13' and a large signature.

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	วัสดุในประเทศ	วัสดุต่างประเทศ
			(บาท)	(รวม)		
ปูนซีเมนต์ 40 กก. พร้อมใส่	ม.	395.00	1,332.00	526,140.00	526,140.00	
เหล็กเส้นขนาด dia 0.06 ม.	ฟ่อน	47.00	745.55	35,040.85	35,040.85	
เหล็กเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมใส่	ฟ่อน	2.00	7,800.00	15,600.00	15,600.00	
เหล็กเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 15x30x100 ซม.	ม.	144.00	115.05	16,567.20	16,567.20	
เหล็กเส้น 3/8	ลบ.ม.	899.10	259.00	232,866.90	232,866.90	
เหล็กเส้น 1/2	ลบ.ม.	98.30	350.00	34,405.00	34,405.00	
เหล็กเส้น Perforate ขนาด 4 นิ้ว	ม.	2,044.00	205.00	419,020.00	419,020.00	
แผ่น Coetextile	ตร.ม.	8,312.00	39.00	324,168.00	324,168.00	
เหล็กเส้นขนาด 6 ซม. ม. เกรด 40	ตร.ม.	7,992.00	450.00	3,596,400.00		3,596,400.00
ปูนซีเมนต์ 40 กก. พร้อมใส่	ชุด	2.00	22,300.00	44,600.00	44,600.00	
เหล็กเส้น	ชุด	4.00	555.00	2,220.00	2,220.00	
รวม				5,247,027.95	1,650,627.95	3,596,400.00
อัตรา (ร้อยละ)				100	31.46	68.54



ลงชื่อ..... (ผู้บัญชาการศูนย์รับจ้าง)
()

ตารางการจัดหาแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ผนวก3


โครงการ สนับสนุนของสหภาพเท็กซัส โรงเรียนหัวถนนวิทยุ แขวงเวทนีสีนิคม
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

รายการผลิตหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

รายการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ 0 ตัน

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	สัดส่วนในประเทศ	สัดส่วนต่างประเทศ
			(บาท)	(รวม)		
เหล็กเส้น	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
เหล็กท่อน้ำ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
เหล็กเส้นกลม	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม				0.00	0.00	0.00
อัตรา (ร้อยละ)				100	0	0



ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and the number '213'.