

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๗๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๗ โดย นายภิกภ เมียงเอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๑๓๕๓๗๐๐๑๒๑๑ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดความยาวของรั้วอิฐบล็อกสูง ๑.๘๐ เมตร ลงจำนวน ๒ เมตร จากความยาว ๑๖๒ เมตร คงเหลือความยาว ๑๖๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๖,๖๕๓.๑๑ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๔ ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๓๙๘,๒๑๖.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๗,๘๔๖.๘๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) งบประมาณปี ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างบันได คสล. สระเก็บน้ำ แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างเสา คสล. ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓ ต้น แล้วเสร็จ, งานเรียงหินยาแนวขอบสระเก็บน้ำแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกสูง ๑.๘๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

  
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายภิกพ เฉียงเอก)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรารักษ์ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวสายบัว คงหาญ)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง  
โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำดิบ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวภูญแจ อำเภอบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	งานรั้วอิฐบล็อก สูง 1.80 ม. ยาว 162 ม.														
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	52.65	-	-	98	5,159.70	5,159.70	51.85	-	-	98	5,081.30	5,081.30	78.40
	คอนกรีต 240 ksc. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	4.05	1,270	5,143.50	390	1,579.50	6,723.00	3.99	1,270	5,067.30	390	1,556.10	6,623.40	99.60
	ไม้แฉะ	ลบ.พ.	25.56	2,050	52,398.00	390	9,968.40	62,366.40	25.24	2,050	51,742.00	390	9,843.60	61,585.60	780.80
	ไม้คร่าว	ลบ.พ.	61.50	440	27,060.00	-	-	27,060.00	60.74	440	26,725.60	-	-	26,725.60	334.40
	คาน้ำ	กก.	17.71	410	7,261.10	-	-	7,261.10	17.49	410	7,170.90	-	-	7,170.90	90.20
	คาน้ำแรงไม่แบบ	กก.	61.50	45	2,767.50	-	-	2,767.50	60.74	45	2,733.30	-	-	2,733.30	34.20
	เหล็ก RB 6 มม. SR24	ตร.ม.	246.00	-	-	130	31,980.00	31,980.00	242.00	-	-	130	31,460.00	31,460.00	520.00
	เหล็ก RB 12 มม. SR24	ตัน	0.48	33,100	15,888.00	5	2.40	15,890.40	0.47	33,100	15,557.00	5	2.35	15,559.35	331.05
	เหล็กเส้น	ตัน	1.15	31,070	35,730.50	3,300	3,795.00	39,525.50	1.13	31,070	35,109.10	3,300	3,729.00	38,838.10	687.40
	ก่อสร้างอิฐบล็อก	กก.	49.00	40	1,960.00	-	-	1,960.00	48.40	40	1,936.00	-	-	1,936.00	24.00
	ทำบันได	ตร.ม.	247.00	110	27,170.00	80	19,760	46,930.00	243.96	110	26,835.60	80	19,516.80	46,352.40	577.60
	ทำรั้ว	ตร.ม.	583.00	69	40,227.00	95	55,385	95,612.00	575.80	69	39,730.20	95	54,701.00	94,431.20	1,180.80
	ทำรั้ว	ตร.ม.	583.00	47	27,401.00	30	17,490.00	44,891.00	575.80	47	27,062.60	30	17,274.00	44,336.60	544.40
	<b>รวม</b>							<b>388,126.60</b>						<b>382,833.75</b>	<b>5,292.85</b>
														<b>รวม Factor F 1.257</b>	<b>- 6,653.11</b>

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน (นายปรัชญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง