

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกรราชา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาววรรธน์ เย็นใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๔๓๕๔๑๐๐๒๔๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลมาบโป่ง (ระยะที่ ๒) อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว พบปัญหาอุปสรรค แนวการวางท่อประปาขนาด ๒๒๕ มม. PNB (Class ๑๐๐) ผ่านเข้าไปในที่ดินของเอกชน จึงอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนฯ ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๔ PN๐๑๕ แผ่นที่ ๑๗/๒๖, ๑๘/๒๖, ๒๒/๒๖

๑.๒ อนุมัติให้ใช้แบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๔ PN๐๑๕ (RE) แผ่นที่ ๑๗/๒๖, ๑๘/๒๖, ๒๒/๒๖ ในการแก้ไขดังกล่าวมีวงเงินเพิ่มขึ้น ๖๑,๘๘๘.๔๘ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนแก้ไข

จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

๒.๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื้อหา

จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

(นางสาววราพรคน เยนใจ)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวिरานรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)