

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิวานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท คลีนวอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๘/๖๒ ถนนบางแสนสาย ๔เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายศุภชัย สุรฤทธิพงษ์ (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๑๐๐๒๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย P๗๑๐-๑ ขนาด ๑๗ kw. ณ. สถานีสูบน้ำเสียคลองสังเขป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำของแล้ว พบว่าขนาด Guide rail ตามเอกสารแนบท้าย ตามสัญญาจ้างทำของ ข้อ ๒ (ขนาด ๔ นิ้ว) มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเดิม (ขนาด ๓ นิ้ว) ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ในงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียดังกล่าวได้ เห็นควรกำหนดขนาด Guide rail ใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ และได้สืบราคาจากผู้ที่มีอาชีพโดยตรงเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย พบว่าราคาปรับลดลง จำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท

เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับลดวงเงิน จำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน จำนวน ๒๕๓,๖๕๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๑ บัญชีปรับลด ปริมาณเพิ่มเนื่องงาน จำนวน ๑ หน้า



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสน เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๕๖๐.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาท เจ็ดสิบห้า สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๓,๖๕๐.๐๐ บาท (สองแสน เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๒๑๐.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน สองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราวาง (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายผดุงชัย สุรฤทธิพงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื้องาน

โครงการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย P710-1 ขนาด 17.0 kW ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองรังสิต

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด - เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	งานซ่อมฝาปิดบ่อน้ำ - เปลี่ยน Guide Rail GSD 4" ท่อเหล็ก HDG (Guide rail ประกอบด้วย Guide, Upper guide และ Guide boost)	เส้น	2	20,500	41,000	-	-	41,000	-	-	-	-	-	41,000	
2	- เปลี่ยน Guide Rail GSD 3" ท่อเหล็ก HDG (Guide rail ประกอบด้วย Guide, Upper guide และ Guide boost)	เส้น	-	-	-	-	-	-	2	18,000	36,000	-	-	36,000	
	รวม							41,000						36,000	
												รวม vat 7 %	- 5,350.00		

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

-5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) *จิรวุฒิ กิติคุณ* ผู้ควบคุมงาน

(นายจิรวุฒิ กิติคุณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ



CLEAN WATER

(ลงชื่อ) *สมชาย* (ลงชื่อ) *สมชาย* (ลงชื่อ) *สมชาย*