

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุรัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๐ หมู่ ๓ โดยนางสาวอรณัฐฐา ธรรมนิติเวทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๒๔๕๘๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.พร้อมบ่อมขาม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๐,๒๐๒.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองร้อยสองบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับปริมาณงานและปรับลดวงเงิน ดังต่อไปนี้  
๑.๑ ปรับลดปริมาณงานเทลาน คสล.ลงจำนวน ๑๒๘.๔๖ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่เทลาน คสล.รวม ๒,๖๓๓.๕๔ ตารางเมตร

๑.๒ ปรับลดงานต่อปากบ่อพักลงจำนวน ๑ บ่อ คงเหลืองานต่อปากบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ

๑.๓ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน ๗๗,๕๖๖.๕๕ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน) ในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณ จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๐๒๐,๒๐๒.๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๗๗,๕๖๖.๕๕ บาท) คงเหลือเงินค่าจ้าง ๑,๙๔๒,๖๓๕.๔๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมเข้าบัญชีค่าจ้างที่คอดจนาเข้าบัญชีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยดีราคา




เหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๘,๕๕๕.๐๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

  
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)



.....  
(นางสาวอรณัฐฐา ธรรมนิติเวทย์)

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุรัช นุญท่วมมี)

  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวสายบัว คงหาญ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการปรับลดเนื่องงาน

โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถคล.พร้อมป้อมยาม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอนันทนิคม

ลักษณะงาน เป็นลานคสล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,762.00 ตารางเมตร พร้อมป้อมยามขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 หลั

สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าข้าม อ.นันทนิคม จ.ชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	ปริมาณงานปรับลด								
	ปูตดิน	12.84				99.00	1,271.16	1,271.16	
	ทรายหยาบ	8.03	ลบ.ม.	537.39	4,315.24	99.00	794.97	5,110.21	
	คอนกรีต 240 ksc Cylinder	19.27	ตร.ม.	2,051.00	39,520.72	306.00	5,896.31	45,417.03	
	ตะแกรงเหล็ก Wiremesh 4 mm. @0.20 m.	128.46	ตร.ม.	46.73	6,002.94	5.00	642.30	6,645.24	
	- ไม้แบบ	3.62	ลบ.ฟ.	420.49	1,522.17	50.00	181.00	1,703.17	
	- ไม้เคร่า	1.08	ลบ.ฟ.	410.78	443.64			443.64	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.53	ตร.ม.			135.00	602.49	602.49	
	- ตะปู	0.90	กก.	46.73	42.06			42.06	
	- ต่อกปากบ่อหัก	1.00	บ่อ	2,850.00	2,850.00	500.00	500.00	3,350.00	
						Factor F =	1.2010	77,566.59	

สรุปยอดเงินที่ปรับลด

77,566.59 บาท

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวทรงพร ลายทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายประจวบ ชลวีริยะกุล)

