



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ย. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วัฒนาธร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๓/๕๑ ซอยเกอิทริพย์ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยนายคเชนทร์ชิต เมียนละม้าย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันกักตุนน้ำทะเลบนถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลบริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงแนวป้องกันกักตุนน้ำทะเลบนถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นเงิน ๑๕,๘๗๕,๒๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขความลาดชันจากเดิม ๑:๒ เป็น ๑:๓
๒. แก้ไขการขุดลึกจาก ๕.๕๐ เมตร เป็น ๔.๐๔ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
๓. จากการแก้ไขดังกล่าวมีมูลค่างานและงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ผู้รับจ้างยินดียินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด (ตามตารางเปรียบเทียบเนื่องงานและงบประมาณ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบ Shop Drawing

จำนวน ๔ แผ่น


๓.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ

จำนวน ๔ แผ่น

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายการเปรียบเทียบเนื้องาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแนวป้องกันกีดขวางถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดยาว 149.00 เมตร กว้าง 18.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลเมืองชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลด								แผ่นที่ 1/4
	งานชุด								
	-งานดินชุด	ลบ.ม.	4,152.00	59.86	248,538.72	1.11262595398	66.60	276,530.63	
	-งานทรายถม	ลบ.ม.	467.24	822.02	384,080.62	1.11262595398	914.60	427,338.07	
	รวมค่าก่อสร้าง				632,619.34			703,868.70	

- 1 ROAD WORKS
 - 2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
 - 3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
 - 4 Factor F (ROAD WORKS)
 - 5 Factor F (BRIDGE WORKS)
 - 6 F(ADDITIONAL CONDITIONS)
 - 7 Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)
 - 8 Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

632,619.34
1.11262595398
-
-
1.11262595398
703,868.70 บาท



(ลงชื่อ) Abanuk เจ้าจ้าง (ลงชื่อ) วิไลภรณ์ ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) Opk พยาน (ลงชื่อ) pu

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายการเปรียบเทียบเนื้องาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแนวป้องกันกีดขวางถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 ลักษณะงาน ขนาดยาว 149.00 เมตร กว้าง 18.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลเมืองชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับราคาเป็น			(เจ็ดแสนสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)				703,868.70	บาท

แผ่นที่ 2/3

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายคมกฤช บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายรินทร์ รักฉายา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....สถาน (ลงชื่อ).....



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายการเปรียบเทียบเนื้องาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแนวป้องกันกีดขวางถนนเลียบชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 ลักษณะงาน ขนาดยาว 149.00 เมตร กว้าง 18.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลเมืองชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเพิ่ม								แผ่นที่ 3/4
	งานชุด								
	-งานดินชุด	ลบ.ม.	2,825.94	59.86	169,160.77	1.11262595398	66.60	188,212.66	
	-งานทรายถม	ลบ.ม.	754.60	822.02	620,296.29	1.11262595398	914.60	690,157.75	
	รวมค่าก่อสร้าง				789,457.06			878,370.41	

- 1 ROAD WORKS
- 2 BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- 3 ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
- 4 Factor F (ROAD WORKS)
- 5 Factor F (BRIDGE WORKS)
- 6 F (ADDITIONAL CONDITIONS)
- 7 Factor Fn (ROAD WORKS) (4x6)
- 8 Factor Fn (BRIDGE WORKS) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

789,457.06
1.11262595398
-
-
1.11262595398
878,370.41 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 รายการเปรียบเทียบเนื้องาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงแนวป้องกันกีดขวางถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี
 ลักษณะงาน ขนาดยาว 149.00 เมตร กว้าง 18.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,682.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลเมืองชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับราคาเป็น			(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)				878,370.41	บาท

แผ่นที่ 4/4

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายคมกฤช บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายรินทร์ รักฉายา)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน