

คู่มือ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สงวนการโยธา (1996) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายหาญพล หาญงกล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๕๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองโคลน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๗๐,๖๐๕.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่หน้างาน พบว่าได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พบปัญหาอุปสรรคจุดที่ระบายน้ำลงลำรางสาธารณะ มีแนววางท่อประปาเป็นท่อเหล็กของการประปาส่วนภูมิภาค ขวาง และพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ดินเอกชน ไม่สามารถวางท่อตามแบบได้ จำเป็นต้องปรับการวางบ่อพัก และตัดทอนเนื่องจากบางส่วนตัดบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กออกจำนวน ๔ บ่อ และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างงวดที่ ๗ งวดสุดท้าย จำนวน ๘๓,๖๒๔.- บาท (แปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒ ผนวก ๑ ประมาณราคางานฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๓๘๖,๕๘๑.๐๐ บาท (สิบสาม ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๗ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๒,๑๑๔,๗๖๖.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........
(นายหาญพล หาญจงกล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหนองโคลน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
 ตามแบบ อบต.นาเริก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14/6/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
-------	--------	-------	-------	--------------	---------	----------------	-------------------------------	----------	----------

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหนองโคลน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
 ตามแบบ อบต.นาเริก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14/6/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานที่ปรับลดปริมาณงาน งานบ่อพัก คสล.	ลูก	4.00	16,332.73	65,330.92	1.2800	20,905.89	83,623.58	
	รวมค่าก่อสร้าง				65,330.92			83,623.58	

สรุป ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง

(แปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์) ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ.....
 (นายจรรย์ยุทธ อินทวารี) กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
 (นายศุภชัย เปรมजारุนันท์) กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทธเดช น้อยศรี) ผู้ควบคุมงาน

.....
 (นาย.....) (นาย.....) (นาย.....) (นาย.....)