

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๗.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.บี.คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายบุษิต ประมวล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๓๕๔๓๐๐๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเจ็ดน้อย-ห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเจ็ดน้อย-ห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นควรปรับลดปริมาณงาน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๒๑๑,๗๕๗.๖๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) ในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบปริมาณงาน (งานปรับลด)

จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเป็นงวดดังนี้



งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินจำนวน ๒๑๑,๗๕๗.๖๖ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน ๒,๔๔๑,๐๐๒.๓๔ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สองบาทสามสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุชิต ประมวล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก สายเซดิน้อย - ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง


ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อบักไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อบักยาว 259.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื้องานผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร								แผ่นที่ 1/3
	1.1 งานเกรดปรับพื้นทางเดิม								
	-งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	320.00	12.96	4,147.20	1.3624	17.66	5,650.15	
	1.2 งานผิวจราจร								
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	610.38	9,766.08	1.3624	831.58	13,305.31	
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	320.00	396.02	126,726.40	1.3624	539.54	172,652.05	
	-รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	32.00	145.64	4,660.48	1.3624	198.42	6,349.44	
	-รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	40.00	56.62	2,264.80	1.3624	77.14	3,085.56	
	-เหล็ก RB 9 มม. รับเหล็ก DOWEL BARS	ตัน	0.032	28,438.53	910.03	1.3624	38,744.65	1,239.83	
	-ลูกปูนพลาสติก รองเหล็ก DOWEL BARS ขนาด 0.10 ม.	อัน	112.000	5.11	572.32	1.3624	6.96	779.73	
	-ลูกปูนพลาสติก รองเหล็ก Wire mesh ขนาด 0.15 ม.	อัน	224.000	6.29	1,408.96	1.3624	8.57	1,919.57	
	-ลวดผูกเหล็ก	กิโลกรัม	8.96	39.58	38.00	1.3624	53.92	51.77	

(ลงชื่อ)  วิศวกร



 วิศวกร

(ลงชื่อ)  วิศวกร

พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเซติน้อย - ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 259.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	1.3 งานหินคลุกกลบไหล่								แผ่นที่ 2/3
	- หินคลุกกลบไหล่	ลบ.ม.	6.40	294.48	1,884.67	1.3624	401.20	2,567.68	
	1.4 สัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	- เส้นแบ่งผิวจราจร (นอกเขตชุมชน) และเส้นทึบขอบทาง	ตร.ม.	13.50	228.17	3,080.30	1.3624	310.86	4,196.59	
	รวมค่าก่อสร้าง				151,312.04			211,797.66	

- 1 งานทาง
- 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
- 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4 Factor F (งานทาง)
- 5 Factor F (งานสะพาน)
- 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
- 7 Factor F_N (งานทาง) (4x6)
- 8 Factor F_N (งานสะพาน) (5x6)

151,312.04
1.3624
-
-
1.3624



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ)พยาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเซ็ดน้ำ - ห้วยยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 259.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
-------	--------	-------	------------	--------------	---------	----	-------------------	----------	----------

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

211,797.66 บาท

ปรับราคาเป็น

(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

211,797.66 บาท

แผ่นที่ 3/3

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายคมกฤช บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณรินทร์ รักฉายา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน