

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง  
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับ บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐/๓๖ หมู่ ๑๐ ตำบลคลอง  
ข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายศพร ภักดีชน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ  
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ที่ ๐๑๒๕๕๕๕๐๐๕๗๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบ  
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวด  
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตาม  
สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๖๖ เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคแบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จากแบบแปลนระบุมุมสูงของช่อง Service Door  
จากระดับพื้นสูง ๑.๐๐ เมตร ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม(มอก.) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงเห็นควรให้ใช้เสาไฟฟ้าส่องสว่างตามมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๖-๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามแบบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าปริมาณงานถนนสาย หนอง  
ข่า-หนองไก่อเดือน หมู่ ๘ (งวดที่ ๒) มีการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและมีเตอร์ขนาด ๓๐ (๑๐๐) A พร้อมค่า  
ขยายเขตฯ ๑ งาน แต่มีตู้คอนโทรลระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด เห็นควรปรับลด ตู้คอนโทรลระบบพร้อม  
อุปกรณ์เหลือ ๑ ชุด และถนนสายโกรกแก้ว - วันหนองไผ่แก้ว หมู่ ๑๐ (งวดที่ ๓) มีการขยายเขตระบบจำหน่าย  
ไฟฟ้าและมีเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐)A พร้อมค่าขยายเขตฯ ๒ งาน แต่มีตู้คอนโทรลระบบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด  
เห็นควรปรับลด ตู้คอนโทรลระบบพร้อมอุปกรณ์ เหลือ ๒ ชุด

- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงานงวดที่ ๒ จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท เดิมเป็นเงิน ๖,๒๑๕,๐๐๐.-



- ๑๑๑

- Aug 10

- ๑๑

บาทใหม่เป็นเงิน ๖,๑๘๔,๐๐๐.-บาท และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงานงวดที่ ๓ จำนวน ๓๕,๐๐๐.-บาท เดิมเป็นเงิน ๘,๒๔๒,๐๐๐.-บาท ใหม่เป็นเงิน ๘,๒๕๗,๐๐๐.-บาท คงเหลือค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐,๖๖๐,๐๐๐.-บาท

- อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๘๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานก่อสร้าง จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า

๒.๒ แบบแปลนฯ แบบ อบต.หนองเหียง จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า

**ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องครบถ้วน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศพร ภักดีชน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอนสนิม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนองข่า - หนองโกเดือน ม.8 ระยะทาง 1,620 เมตร														
1.9	ตู้คอนโทรลระบบ (STAINLESS STEEL)	ชุด	2	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	1.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	- 35,000.00
	ปรับลดงานเป็นเงิน							70,000.00						35,000.00	- 35,000.00
2	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนโกรกแก้ว - วัดหนองไผ่แก้ว ม.10 ระยะทาง 2,888 เมตร														
1.9	ตู้คอนโทรลระบบ (STAINLESS STEEL)	ชุด	3	35,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	2.00	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	- 35,000.00
	ปรับลดงานเป็นเงิน							105,000.00						70,000.00	- 35,000.00

(นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)  
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)