

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสวีค อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลดำเนินงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ ถนนเจ็ดน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โดยนายชิษณุพงศ์ สัตว์ธนเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยสุขุมวิท ๓๘ ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๕๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๑๐๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) และให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และต่ออายุสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกัน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปราคาการละเอียดโครงการ โดยทำการยกเลิกแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข๑ - นส. ๐๘/๖๕ แผ่นที่ ๑/๑, ๕/๕ และให้ใช้แบบแปลน กปภ.ข.๑ - นส.(R) ๐๘/๖๕ แผ่นที่ ๑/๑, ๕/๕ แทน ซึ่งการแก้ไขแบบแปลนผู้ควบคุมงานได้ประมาณการเปรียบเทียบจากเอกสารเสนอราคาของผู้รับจ้าง มีวงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๑,๒๑๐.๓๖ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในส่วนวงเงินที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ แบบแปลนเลขที่ กปภ.ข. ๑ - นส. (R) ๐๘/๖๕ แผ่นที่ ๑/๑, ๕/๕ จำนวน ๒ หน้า

๓.๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๖

*My And*



*Supat*

*วิวัฒน์*

แก้ไขใหม่เป็น

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๖. อื่นๆ

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....*วชิร*.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณเป็ลส้ม)

(ลงชื่อ).....*ชัชวาล*.....ผู้รับจ้าง  
(นายชัชวาลพงศ์ ถ้วนธมเศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....*วิภา*.....พยาน  
(นางวิภา นุรักษ์ รุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....*วิภา*.....พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

บัญชีรับลด ปรับเพิ่มเนื่องจากร่างก่อสร้าง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	งวด					งานเพิ่ม					รวมลด-เพิ่ม		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามแบบเลขที่ กบค.ช.1-นส.ร) ๐8/65 แผ่นที่ 1.1 และ 5.9 รายการท่อ อุบลรัตน์														
1.1	ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 10 (Class 100)	เมตร	2,052	1,705.0	3,464,568.00	317.00	644,144.00	4,108,704.00	2,010	1,705.0	3,427,350.00	317.00	637,170.00	4,064,220.00	-44,484.00
1.2	ท่อ HDPE ขนาด 400 มม. PN 10 (Class 100)	เมตร	2,550	2,742.0	6,992,100.00	448.00	1,142,400.00	8,134,500.00	2,572	2,742.0	7,052,424.00	448.00	1,152,256.00	8,204,680.00	70,180.00
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>12,243,204.00</b>						<b>12,268,900.00</b>	<b>25,696.00</b>
												<b>รวม Factor F</b>	<b>1.2146</b>	<b>31,210.36</b>	

สรุปจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น


31,210.36 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทสามสิบหกสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นางสาวธิดารัตน์ พรสุขศิริรักษ์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายณรงค์ศักดิ์ สุขทวีญาติ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

..... (ลงชื่อ).....