

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทรายขนาอวรลักษบุรี ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาววรรณศิริดำรงชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๖๒๓๕๓๕๐๐๐๐๘๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง-หนองบอนแดง ชุมชนที่ ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๖๓,๒๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบ บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง - หนองบอนแดง ชุมชนที่ ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เป็นเงิน ๒๓,๑๐๑,๐๑๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้


๑. ปรับลดความยาวถนนลง ๕๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงินจำนวน ๓๖๒,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ในงวดที่ ๕ (ตามประมาณราคางานปรับลด)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณราคางานปรับลด

จำนวน ๒ แผ่น



- ๑๖๗

- ๑๖๗

- ๑๖๗

- ๑๖๗

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๓,๔๖๓,๒๒๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๖๒,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) คงเหลือ ๒๓,๑๐๑,๐๑๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)


(งวดที่ ๕) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๕,๖๕๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสต.วงค์) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๓๖๒,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือ ๑,๖๑๗,๔๔๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสต.วงค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววรรณมา สิริดำรงชัย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาววรรณิย์ ขันทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึง - หอนงบอนแดง ชุมชนที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,280.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 18,240.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื้องานผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร								
	1.1 งานพื้นทางเดิม								
	- ค่าทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	456.00	14.59	6,653.04	1.2661	18.47	8,423.41	
	1.2 งานผิวจราจร								
	- ทรายหยาบรองใต้ผิวจราจร	ลบ.ม.	22.80	809.00	18,445.20	1.2661	1,024.27	23,853.47	
	- ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	456.00	500.36	228,164.16	1.2661	633.51	288,878.64	
	- CONTRACTION JOINT (RB19)	ม.	37.60	190.50	7,162.80	1.2661	241.19	9,068.82	
	- LONGITUDINAL JOINT (DB12)	ม.	57.00	81.90	4,668.30	1.2661	103.69	5,910.53	
	- เหล็ก Bar Chair (RB 9)	กก.	0.08	34.79	2.78	1.2661	44.05	3.52	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	2.40	39.70	95.28	1.2661	50.26	120.63	
	- หินคลุกกลบไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.56	390.60	1,781.14	1.2661	494.54	2,255.10	
	- ลูกปูนพลาสติกสูง 0.10 ม.	ตัว	145.00	7.00	1,015.00	1.2661	8.86	1,285.09	
	- ลูกปูนพลาสติกสูง 0.15 ม.	ตัว	320.00	8.00	2,560.00	1.2661	10.13	3,241.22	
	1.3 งานไฟฟ้าสองสว่าง								
	- ท่อ HDPE ขนาด 40 มม. พร้อมข้อต่อ	ม.	114.00	35.00	3,990.00	1.2661	44.31	5,051.74	
	- ค่าแรงงานขุด - กลบดินสำหรับวางท่อร้อยสายไฟ	ม.	114.00	20.00	2,280.00	1.2661	25.32	2,886.71	

(ลงชื่อ) ..... พยาน

ราคา  
8,423.41  
23,853.47  
288,878.64  
9,068.82  
5,910.53  
3.52  
120.63  
2,255.10  
1,285.09  
3,241.22  
5,051.74  
2,886.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบึง - หนองบอนแดง ชุมชนที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,280.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 18,240.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านบึง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.3	สัญลักษณ์/ป้ายเตือน								
	เส้นแบ่งผิวจราจร นอกเขตชุมชน และเส้นทึบขอบทาง	ตร.ม.	31.95	290.00	9,265.50	1.2661	367.17	11,731.05	
	รวมค่าก่อสร้าง				286,083.20			362,209.94	

- 1 งานทาง
  - 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
  - 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 4 Factor F (งานทาง)
  - 5 Factor F (งานสะพาน)
  - 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
  - 7 Factor  $F_n$  (งานทาง) (4x6)
  - 8 Factor  $F_n$  (งานสะพาน) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  
ปรับราคาเป็น

(สามแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายชัยยัตย์ ครัวญะเชียงเพ็ชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายณรินทร์ รักฉายา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

286,083.20
367.17
1.2661
1.2661

362,209.94 บาท

362,210.00 บาท

(ลงชื่อ).....พยาน

*(Signature)*

*(Signature)*

