

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ...๑๙๕/๒๕๖๖....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปานะโชค พาณิช จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙/๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางปาริณี อยู่เจริญพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๒๐๒๐๔๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา บริเวณหมู่ที่ ๒ ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดวงเงินและปริมาณงาน ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงาน การวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN๖ (Class ๑๐๐) จากเดิม ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๔,๙๙๐.๐๐ เมตร สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาว รวม ๔,๙๓๙.๐๐ เมตร จึงจำเป็นที่จะต้องปรับลดระยะเวลาการวางท่อลงจำนวน ๕๑ เมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๕๔,๙๑๕.๕๔ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้า บาทห้าสิบบาท) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างในงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๙๘,๐๘๔.๔๖ บาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๐๐,๐๘๔.๔๖ บาท

(หกล้านเจ็ดแสนแปดสิบบาทสี่สิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๓๘,๓๒๓.๒๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาท) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือ ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้





บริษัท ปานะโชค พาณิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO. LTD





งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๙๘,๐๘๔.๔๖ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



บริษัท ปานะโชด พาณิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ)..... *วิฑู*ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑู คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... *ปาริณี*ผู้รับจ้าง

(นางปาริณี อยู่เจริญพงษ์)

(ลงชื่อ)..... *วิราณัฐ*พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... *วันเพ็ญ*พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนงใหญ่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	51	545.00	27,795.00	186.00	9,486.00	37,281.00			-		-	-	37,281.00
2	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ร่องดิน)	ม.	51	100.00	5,100.00	-	-	5,100.00			-		-	-	5,100.00
3	ค่าคลอรีนท่อ ขนาด 200 มม.	ม.	51	0.23	11.73	-	-	11.73			-		-	-	11.73
					-		-	-			-		-	-	-
	รวม							42,392.73						-	42,392.73
												รวม Factor F 1.2954		54,915.54	

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด 54,915.54 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายจิรวัดณ์ กิตติคุณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง