

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสรีด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางคาร์ดิน สุรักกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซัยรุ่งเฮลท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๓๔๔ หมู่ ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายชัยวัฒน์ ชัยนนดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๖๐๐๒๐๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย P๖๑๐-๒ สถานีสูบน้ำเสีย คลองบางปลาสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๔๐๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหก บาท) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้กำหนดขนาด Guide rail ใหม่ จากเดิมขนาด ๔ นิ้ว เปลี่ยนเป็น ขนาด ๓ นิ้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ และปรับลดเนื่องงานและมูลค่างานลง จำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสาม ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดเนื่องงาน


จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (จำนวน ๔๘๘,๔๐๖.๐๐ บาท ปรึขาดวงเงิน จำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๔๘๓,๐๕๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๔๘๘,๔๐๖.๐๐ บาท ปรึขาดวงเงินจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๔๘๓,๐๕๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)




๒๖๖/๒๕๖๖


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้ยื่นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นางดารัตน์ สุรทักษะ)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายชัยวัฒน์ ชัยนนท์)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งราตรี รักษาพล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายชลิต โรจชนนท์)

บัญชีรวบรวมสด บรรมเพิ่มเนองงานการจัดซื้อ


โครงการซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย P610-2 ขนาด 100.0 kW ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองบางปลาสร้อย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด - เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	งานซ่อมฝาปิดบ่อน้ำ - เปลี่ยนโถดักน้ำทางบ่ วัสดุ SUS304 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (1 ชุด = 2 เส้น)	ชุด	1	35,000	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-35,000
2	เปลี่ยนโถดักน้ำทางบ่ วัสดุ SUS304 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร (1 ชุด = 2 เส้น)	ชุด							1	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000
	รวม							35,000						30,000	- 5,000.00
	หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด - สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด			-5,350.00	บาท								รวม vat 7 %		- 5,350.00

(ลบห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) จิรวัฒน์ กิติคุณ ผู้ควบคุมงาน
(นายจิรวัฒน์ กิติคุณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน