

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี เจเอส ๒๐๐๐ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๒ หมู่ ๔ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายธาดา โยคาพจร (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๖๓๔๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างและขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติให้ก่อสร้างโครงการฯ ตามแบบแก้ไขแสดงรายการประกอบแบบแผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ ตามเอกสารแนบใหม่แทน


๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๓๖๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) จึงอนุมัติขยายสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๓๖๒ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้าง


จำนวน ๒ แผ่น




ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายธาดา โยคาพจร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายชลิต โรจนนันธ์)