



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาเหมาหจก. ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 อาคาร 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 329/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ ห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ลงรับเลขที่ 15567 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จึงกำหนดวันตรวจรับงาน ในวันที่ 10 24 63 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 24 63

(นายจिरยุทธ อินทวารี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง