



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เหมาบริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ดำเนินการโครงการ
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 7-8 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 18 สิงหาคม
2565 ลงรับเลขที่ 11017 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่.....18 สิงหาคม 2565
เวลา.....9:00น. ณ สถานที่ดำเนินการต่อเติมอาคารฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....17 สิงหาคม 2565

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดอบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง