



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแพรผัน (VRF-SYSTEM) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแพรผัน (VRF-SYSTEM) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างเลขที่ 41/2566 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นั้น

บัดนี้ บริษัท วิเซอร์คิท เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ดำเนินการโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแพรผัน (VRF-SYSTEM) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (งวดที่ 2,3 งวดสุดท้าย) ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดวันนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่...๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา...13.0๐น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่...๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....

(นางกาญจน์สิตา บุญถนอม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ