



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหนองข้างคอก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 33,800,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 23/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัท โขคนำชัย ขนส่ง จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัทฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ 973 วันที่ 17 มกราคม 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานจ้างในวันที่..... ๒๕ มค ๖๗เวลา..... ๙.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... ๒๔ มค ๖๗

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ