



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ป.วิไล จำกัด ดำเนินการ
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8,11,16
ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิคมจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 230/2566 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2566 นั้น

บัดนี้ หน่วยงาน ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 19 เมษายน
2567 ลงรับเลขที่ 05928 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่.....23 เม.ย. 67.....
เวลาบัดนี้ บริษัทฯ ขอส่งมอบงานงวดที่ 1 จึงขอเชิญท่านในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่
23 เม.ย. 67..... เวลา 15.30.....น. โดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัด อบจ.ชลบุรี

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง