



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง กำหนดวันตรวจริบงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 220/2566 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ลงรับเลขที่ 14122 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 จึงกำหนดวันตรวจริบงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09-30 น. ณ สถานที่ดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค. 2566

(นายศุภชัย เปรมจารุพันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง