



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดจ้างบริษัท สหชนชล จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบ่อทอง ระยะที่ ๒ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ,แนบท้ายครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือฯ ขอส่งมอบงานลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ลงรับเลขที่ ๑๑๐๙๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงกำหนดวันตรวจรับงานในวันที่ 25 มิ.ย. 68 เวลา 16.30 น. ณ สถานที่วางท่อขยายเขตประปาฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 68

(นายอัศวิน เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง