

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๑๒/๒๕๖๒...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางฉันทิญาภัค เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๑ - ปรงฟ้า (ขบ.ถ.๑ - ๑๐๐๕) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไหล่ทางจากเดิม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ ๕๘๒ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร แก้ไขใหม่เป็นไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๘๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื่องจากมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่า ในงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม สำหรับในส่วนที่ค้างงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไม่ขอรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ .

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางจิตต์ญาภัก อักษรกุล) SRIMAJAROEN CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)