

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่.....๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลถูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๐ หมู่ ๓ โดยนางสาวอรณัฐธา ธรรมนิติเวทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๑๐๒๔๕๘๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ เป็นอาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๕๔,๒๕๒.๒๖ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

ก่อสร้างในส่วนงานประตูและหน้าต่างบริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมชายและหญิง ตามแบบแปลนแผ่นที่ ๔ เพื่อให้สอดคล้องและความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยและปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ของประตูดังนี้

ประตู ป. ๑ วัสดุในส่วนวงกบและกรอบบานเป็นอะลูมิเนียมสีธรรมชาติหนา ๑.๒๐ มม. บานและช่องแสงกระจกใสหนา ๔.๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่วนขนาดคงเดิม

ประตู ป. ๒ วัสดุในส่วนวงกบและกรอบบานเป็นอะลูมิเนียมสีธรรมชาติหนา ๑.๒๐ มม. บานและช่องแสงกระจกใสหนา ๔.๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส่วนขนาดคงเดิม


ประตู ป. ๔ วัสดุในส่วนบานเป็น UPVC ส่วนขนาดคงเดิม


ประตู ป. ๕ วัสดุในส่วนบานเป็น UPVC ส่วนขนาดคงเดิม


การแก้ไขดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง ประโยชน์การใช้สอยคงเดิมและในส่วนมูลค่า  
งานที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยไม่เรียกร้องค่าให้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด


ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวอรณัฐชา ชรรณนิติเวชย์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)