



สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘ ซอย สุภาพงษ์ ๑ แยก ๖ โดยนายจิรศักดิ์ อินยฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๔๕๐๕๔๕๑๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างทำของเลขที่ ๒๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานติดตั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงปิด งบประมาณประจำปี ทำให้เจ้าหน้าที่บางท่าน มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องทำให้ไม่สะดวก ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม ทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้ครบถ้วนตาม ขอบเขตงานนี้ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้ ดังนั้นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ ขยายเวลาส่งมอบงานจากเดิมวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เพิ่มอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลาดังแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ข้อ ๒ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้ว
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

BS

ผู้ว่าจ้าง



(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

[Signature]

ผู้รับจ้าง

(นายจรัสศักดิ์ อินยฤทธิ์)

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)

[Signature]

พยาน

(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)