

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองกิจการ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๔๔ หมู่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายสาโรจน์
คำนวนวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๔๗๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น
สายแยก ๓๖ - โค้งดารา (ชบ.ถ.๑ - ๐๒๐๓) ตำบลสุรศักดิ์, ตำบลบางพระ, ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๒๖,๕๖๖.๘๔ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นหกพัน
ห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จำนวน ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. เป็นทางเชื่อม คสล.หนา ๐.๑๕ ม. แทน ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่า และ
การแก้ไขครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๗๐,๘๓๔.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ในส่วนของค่างานที่เพิ่ม ขึ้นนั้น ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคา จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓. สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยี่ดื้อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)




..... ผู้รับจ้าง

(นายสาโรจน์ คำนวนวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางวิราณรัช-บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)