

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อาร์ เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๑/๘๒๗ หมู่ ๔ โดยนางสาวสุภาพรรณ วรรรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๖๐๕๕๕๒๐๐๐๖๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๕ และอาคารเรียน ๖ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานหลังคา Metal Sheet จำนวน ๑.๒ ตารางเมตร ครอบสัน Metal Sheet ยาว ๑.๒๐ เมตร และเหล็ก C-๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม จำนวน ๘.๑๒ กก

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๘.๒๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รายละเอียดประมาณราคาตามที่แนบท้ายบันทึกฯ

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาตารางรายละเอียดการปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความใหม่

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๖๑๐,๓๖๑.๘๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๘,๕๓๐.๒๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือาราคารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๒๓,๔๖๑.๘๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานวัสดุผนังหลังคา, งานพื้น, งานตาข่ายกันตก, งานราวกันตก, งานทาสีทั้งหมด, งานไฟฟ้า, งานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ, รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วตามสัญญา กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

ข้อความใหม่

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๑๑.๐๐ บาท (หกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน(ถ้ามี)ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิสุภาพรรณ ระวังคิ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวีรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)