

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมดเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววไลพร อุดสาหะตระกูล(ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระยะที่ ๑ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน ดังนี้

๑.เลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗ แผ่นที่ ๑๑/๒๒,๑๓/๒๒,๑๕/๒๒ และ ๒๑/๒๒

๒.ขออนุมัติแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗RE แผ่นที่ ๑๑/๒๒,๑๓/๒๒,๑๕/๒๒ และ ๒๑/๒๒

และแบบเพิ่มเติมเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗ AD ๑/๓-๓/๓

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๑๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) จึงอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๑๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗ แผ่นที่ ๑๑/๒๒,๑๓/๒๒,๑๕/๒๒ และ ๒๑/๒๒ จำนวน ๔ แผ่น ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒. ขออนุมัติแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗RE แผ่นที่ ๑๑/๒๒,๑๓/๒๒,๑๕/๒๒ และ ๒๑/๒๒ และแบบเพิ่มเติมเลขที่ PWA๑-๖๐ LB0๑๗ AD ๑/๓-๓/๓ จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

๒.๓ หมวด ๓. บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ แผ่น ๖ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๖,๘๗๔,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑) งานวางท่อเหล็ก S และอุปกรณ์อื่น ๆ งานคืนสภาพผิวทางเท้าและผิวจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด
ส่งมอบแบบติดตั้งจริงพร้อมผลทดสอบต่าง ๆ


๒) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย
(ของงบประมาณปี ๒๕๖๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญา ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้ว
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
เวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิก
เฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้ว
ไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างชนิดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไฉพร อุดสาหะตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ดันตราพันธ์)