

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองกิจการ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พรหมโยธการระยอง(1993) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท โดยนาย ศิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๐๑๑๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่นสายบ้านคลองพลู-บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.๑-๐๕๐๖) (ช่วง กม.ที่ ๔.๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๕.๕๕๕) บ้านคลองพลูหมู่ ที่ ๑,๓ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

- (๑) วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จาก Sta.๐+๖๒๕ - Sta.๐+๘๒๕ (ด้านขวาทาง) ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
 - (๒) วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จาก Sta.๐+๗๐๐ - Sta.๐+๗๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๗๐ เมตร
 - (๓) วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๑.๐๐ ม. จาก Sta.๕+๑๘๕ - Sta.๕+๓๖๕ (ด้านขวาทาง) ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- รวม ๓ จุดระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกัน จดหรือลดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๑๕๖๒ จนถึงวันที่ลง นามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


ข้อ ๕ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๓.๑๑ แบบแปลนรายละเอียดโครงการฯ


จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากรายการที่แก้ไขนี้ให้คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดจนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตาม (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....  ฝ่ายจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... 
(นายศิริพล ศรีประศาสน์)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางวิรานุช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นายสุจินต์ สัทธวิภัทร)

