

สัญญาจ้างทั่วไป  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารัทฐ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๕๕๕๐๓๕๑๓๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ในงวดที่ ๒,๓ และงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย โดยอนุมัติปรับลดความลึกหลังท่อเฉลี่ยเหลือเพียง ๐.๔๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ในงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๘๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท), ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ในงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๑๘๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท) และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ ๔ เป็นเงิน ๑๑๘,๘๒๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมปรับลดวงเงินทั้งสิ้น ๕๑๐,๖๒๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๘,๐๔๙,๓๗๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๗ แผ่น ๗ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้ว่าจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๐๔๙,๓๗๖ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๒๔๘,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


(รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๔,๒๔๘,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
(รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๖,๑๑๘,๑๗๖ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน  
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) (รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....  
(นางสาวสาร்பทุ คุณจักรวิทย์ สหธนชล จำกัด)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)