

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายพันศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีไล ซึ่งจดทะเบียน
เป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววไลพร อุดสาหะ
ตระกูล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระยะที่ ๔ จากคลองห้วยเฝ้า อำเภอศรีราชา เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้เทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระยะที่ ๔ บริเวณจากคลองห้วยเฝ้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๒๑๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๒๑๒
วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក)

ឈ្មោះ..... (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

[Handwritten signature]

(នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក)

ឈ្មោះ..... (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

[Handwritten signature]

(មន្ត្រីរាជការរងជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក)

ឈ្មោះ..... (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

[Handwritten signature]

(លោកជំទាវ មហាសេនាបតី)

ឈ្មោះ..... (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

[Handwritten signature]



ក្រសួងក្រសួងយុត្តិធម៌

ចម្លងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ក) ទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

របស់លោកជំទាវ មហាសេនាបតី មណ្ឌលនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងយុត្តិធម៌

ស្រីស្រី

លោកជំទាវ មហាសេនាបតី មណ្ឌលនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ក្រសួងយុត្តិធម៌

ស្រីស្រី

សម្រាប់សម្រេចឱ្យប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ដែលបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ដែលបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ដែលបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ដែលបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ដែលបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយ ក្នុងករណីប្រើប្រាស់សញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត លើកលែងតែសញ្ញាស្នាក់នៅប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោត

ក្រសួងយុត្តិធម៌

ស្រីស្រី