

สัญญาจ้างทำของ  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทจำกัด เน็กซ์เพจ(ไทยแลนด์) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๓/๑๕๑ ถนนแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวอุไรวรรณ สุนันวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๒๕๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอเนกนิคมอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่องาน คนตรี กวี ศิลป์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติเลื่อนวันจัดงาน และอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงศิลปิน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติเลื่อนวันจัดงาน จากเดิม ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒ เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน การจัดประกวดแข่งขันวงดนตรี, การประกวดศิลปกรรม และการประกวดวรรณกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เปลี่ยนแปลงศิลปินจากเดิม นนท์ ธนนท์ เปลี่ยนแปลงเป็น วง MEAN ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเท่ากัน โดยวง MEAN มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

๑.๔ เปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดงาน

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ แผนการดำเนินงาน และเปลี่ยนแปลงศิลปิน จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า



ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงาน  
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือ  
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ  
ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก  
สัญญา นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าได้ด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  
นั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
ตามสัญญา

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ ฝ่ายละ  
ฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

 (Thailand) Co.,Ltd.  
(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวอุไรวรรณ สุนันวงศ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิราณูรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ดันดิราพันธ์)