

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๘ หมู่ ๑๐ ถนน สุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยนางสาวเกศศิริรินทร์ สกุนนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคนทรง ระยะที่ ๒ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๕๕๘,๔๗๘.๗๖ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง เนื่องจากได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๒๐๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จึงอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๒๐๓ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๕๘,๖๘๗.๘๖ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑)วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ๒) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ๓) งานวางท่อภายในสถานีจ่ายน้ำประปา หมู่ ๘ และงานระบบชุดควบคุมประตุน้ำก่อนลงถังน้ำใส ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ๔) งานติดตั้งอุปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกประการ และติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย, ๕) จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุในรายละเอียดแบบแปลนทั้งหมด, ๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย(จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... เกศศิริรินทร์ สุกุลนอก.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเกศศิริรินทร์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวีรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ดันดิราพันธ์)