

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเกศศิรินทร์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยเนินแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๖,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๖๖,๑๘๐.๑๖ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. แก้ไขสัญญาข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดย อนุมัติปรับลดความยาวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๖,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ความยาวของถนนลดลงจำนวน ๗.๐๐ เมตร) และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ลงเป็นเงินจำนวน ๔๐,๘๓๓ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๕

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ประมวลราคาปรับลดเนื้องาน จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘,๕๖๖,๑๘๐.๑๖ บาท หัก ปรับลด  
วงเงินลงจำนวน ๔๐,๘๓๓ บาท คงเหลือ ๒๘,๕๒๕,๓๔๗.๑๖ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน  
สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา  
งวดที่ ๕


งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๑๔,๑๗๗.๐๒ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๔๐,๘๓๓ บาท  
คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๑๗๓,๓๔๔.๐๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาท  
สองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบ,  
งานลูกรังขยายผิวจราจร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นยาว ๑,๗๕๓.๐๐ ม. พร้อมผลทดสอบงานต่อปากบ่อพัก  
พร้อมฝา จำนวน ๑๒๖ บ่อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย (งบประมาณปี  
๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓


ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก  
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๗๑,๓๑๔.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น  
หนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ข้อ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาข้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเกศศิรินทร์ สกุนอก)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางปริยาลักษณ์ ดันดิราพันธ์)

